

Contexto e visão geral da entrega:

A Sprint 01 teve como foco primário a reestruturação da interface do portal e a otimização da navegabilidade, integrando o fluxo de controle de versão distribuído via Git/GitHub. As demandas priorizadas no Sprint Planning, referentes às histórias de usuário de ID 1 e ID 3, foram entregues e integradas com sucesso à branch principal do projeto.

Análise geral do ciclo:

Sucessos da Sprint

A estratégia de ramificação por funcionalidade através das branches index e contato garantiu o isolamento adequado das alterações, o que evitou conflitos durante a etapa de mesclagem do código. Além disso, os requisitos visuais de alterar a cor da fonte para azul no arquivo index.html e de tornar os links mais descritivos no arquivo contato.html foram plenamente atendidos dentro das especificações. Todo o fluxo de sincronização e publicação entre o repositório local e o repositório remoto no GitHub foi concluído sem interrupções.

Gargalos e débitos técnicos:

Apesar dos objetivos atingidos, identificou-se um débito técnico na camada de front-end devido ao uso de formatação inline obsoleta com a tag no arquivo index.html, o que contraria as boas práticas modernas de desenvolvimento web e prejudica a escalabilidade. A ausência de uma folha de estilos padronizada gera dependência de formatação direta na estrutura do código HTML. Por fim, mapeou-se a necessidade de realizar o detalhamento técnico do backlog remanescente para dar vazão a melhorias futuras na jornada do usuário, como no caso da história de ID 2.

Plano de ação e melhoria contínua:

Para assegurar a melhoria contínua nos próximos ciclos de desenvolvimento, a equipe definiu três ações principais:

A primeira medida é a refatoração do código front-end, migrando toda a estilização inline e tags legadas para um arquivo CSS externo, o que reduzirá o débito técnico e facilitará a manutenção da interface.

A segunda ação consiste na padronização do fluxo de versionamento no Git, adotando a convenção de Conventional Commits para melhorar o histórico de alterações e a auditoria do código.

Por fim, será realizado o refinamento do backlog pendente para mapear a jornada e planejar a redução no número de cliques prevista na história de ID 2 para a próxima Sprint.

Conclusão:

O time demonstrou maturidade técnica na aplicação dos conceitos de controle de versão com Git e na adesão às cerimônias do Scrum. A qualidade da entrega foi validada, e o plano de ação construído nesta retrospectiva garantirá a evolução contínua do processo nas próximas etapas.